

## **Экспертное заключение (Шифр №20191\*\*\*)**

**по итогам проведению внешней экспертизы результатов исполнения  
Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный  
код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту  
внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на  
территории МО \*\*\*\*\*, в части их соответствия условиям контракта**

Заказчик: Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ  
\*\*\*\*\*.

Исполнитель: ООО «П\*\*\*»

Основание: Договор №20191\*\*\*1 от 26.11.2019 г.

**г. Санкт-Петербург  
«12» декабря 2018 года**

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Исх. №2019\*\*\*ВЭ-01 от 26.11.2019

В Местную Администрацию муниципального  
образования муниципальный округ \*\*\*\*\*  
198261, г. Санкт-Петербург, ул. Г\*\*\*  
Копия: В ООО «Ла\*\*\*»  
195299, г. Санкт-Петербург, ул. К\*\*\*

### **Декларация о допустимости участия в проведении работ по экспертизе результатов исполнения контракта**

Настоящим сообщаем, что в составе ООО «П\*\*\*» отсутствуют лица, указанные в части 2 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

физические лица:

а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения работ по экспертизе результатов исполнения контракта, являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение работ по экспертизе, либо поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится работа по экспертизе;

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок,

руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке;

юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц;

физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами работ по экспертизе результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*, в части их соответствия условиям контракта.

Учитывая вышеизложенное, отсутствуют основания для не допуска ООО «П\*\*\*» к проведению работ по экспертизе результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*, в части их соответствия условиям контракта.

Генеральный директор ООО «П\*\*\*» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ А. А. /  
(подпись)

М.П.

Исх. №2019\*\*\*ВЭ-02 от 26.11.2019

В Местную Администрацию муниципального образования  
муниципальный округ \*\*\*\*\*  
Копия: В ООО «Ла\*\*\*»

### УВЕДОМЛЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТА

Настоящим довожу до Вашего сведения, что: Корнилов Яков Евгеньевич  
(указать Ф.И.О.)

имеет высшее профессиональное образование по специальностям:

Высшее: 16.02.1998г. – Санкт-Петербургский государственный университет точной механики и оптики (технический университет)

Диплом №ABC 0335354, специальность по диплому – инженер по специальности приборостроение.

05.07.2010г. – Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет

Диплом серия ПП-I №089563, специальность по диплому – промышленное и гражданское строительство.

(указать название учебных заведений, специальность по диплому)

Свидетельства о повышении квалификации:

57/Пр-9 от 16 ноября 2007 года. По курсу: Проектирование электроснабжения, электрооборудования и электроосвещения зданий, сооружений и промышленных предприятий.

321-ПКР от 20 декабря 2013 года. По программе: реставрация и реконструкция архитектурного наследия.

23561-ПКС от 24 ноября 2016 года. По программе: строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. По курсу: Безопасность строительства и осуществление строительного контроля.

С32299у от 17 марта 2017 года. По программе: Основы судебной экспертизы.

100475-ПКП от 06 апреля 2017 года. По программе: Подготовка проектной документации объектов капитального строительства. По курсу: Обследование строительных конструкций зданий и сооружений.

Диплом о профессиональной переподготовке №130600002562 от 02 ноября 2018 года с правом ведения профессиональной деятельности в сфере организации работ по экспертизе и консультированию при осуществлении закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

Присвоена квалификация - Эксперт в сфере закупок.

Сертификат соответствия системы сертификации экспертов, организаций и лабораторий, оказывающих услуги в области судебной экспертизы «СУДЭКСПЕРТ» №РОСС RU.И.1124.04ЖЛД0/000857 от 23 ноября 2018 года по специальностям: 16.4 Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определения технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частично или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств.

Сертификат соответствия системы сертификации экспертов, организаций и лабораторий, оказывающих услуги в области судебной экспертизы «СУДЭКСПЕРТ» №РОСС RU.И.1124.04ЖЛД0/000858 от 23 ноября 2018 года по специальностям: 16.5 Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникации с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий.

(указать дополнительное образование, ученую степень, курсы повышения квалификации и т.п.)

Имеет стаж работы по специальности более 10 лет, общий стаж работы более 20 лет.

Имеет опыт работы в сфере проведение экспертизы качества поставленного товара, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а так же проведение ремонта и обслуживания оборудования и осуществления строительного контроля

(указать на должностные обязанности в сфере работы с государственными и муниципальными заказчиками)

На основании изложенного подтверждаем, что Корнилов Яков Евгеньевич

(указать Ф.И.О. эксперта)

обладает необходимыми и достаточными специальными познаниями, опытом и квалификацией для проведения работ по экспертизе результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*\*0011 (идентификационный код закупки \*\*\*11244) от 03.09.2019 года на выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения по ул. \*техническая от д. 8 до д. 20 пос. С\*\*\*ая, в части их соответствия условиям контракта, предусмотренной ч.4 ст. 94 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

Генеральный директор ООО «П\*\*\*» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ А. А. /

(подпись, расшифровка)

М.П.

## ПРИКАЗ №20191\*\*\*

г. Санкт-Петербург.

«26» ноября 2019 года..

«О назначении ответственного лица по проведению внешней экспертизы результатов исполнения контракта».

В связи с выполнением работ по Договору №20191\*\*\*1 от 26.11.2019 г. на оказание услуг по проведению внешней экспертизы результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*, в части их соответствия условиям контракта.

### ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственного по Договору №20191\*\*\*1 от 26.11.2019 г. на оказание услуг по проведению внешней экспертизы результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*, в части их соответствия условиям контракта.

Эксперта ООО «П\*\*\*» Корнилова Якова Евгеньевича.

В целях исполнения работ по Договору №20191\*\*\*1 от 26.11.2019 г. на оказание услуг по проведению внешней экспертизы результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*, в части их соответствия условиям контракта, Корнилов Я. Е. уполномочен выполнять работы по проведению экспертизы, подписывать заключения и необходимые документы, передавать требуемые для выполнения работ документы, а так же запрашивать необходимые для проведения работ материалы и документацию.

Генеральный директор ООО «П\*\*\*» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ А. А. /  
(подпись)

С приказом ознакомлен:

\_\_\_\_\_ /Корнилов Я. Е./  
(подпись)

**Экспертное заключение Шифр №20191\*\*\*  
по итогам проведению внешней экспертизы результатов исполнения Муниципального  
контракта №\*\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000)  
выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции  
детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*, в части их соответствия условиям  
контракта**

г. Санкт-Петербург

«12» декабря 2018 года

**Общие сведения.**

Настоящее заключение составлено по итогам проведения внешней экспертизы результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*, в части их соответствия условиям контракта.

**Объект экспертизы:** результаты исполнения Муниципального контракта №\*\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*.

**Цель проведения экспертизы:** внешняя экспертиза проводится с целью проверки предоставленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

**Основание для проведения экспертизы:** договор №20191\*\*\*1 от 26.11.2019 г. на оказание услуг по проведению внешней экспертизы результатов исполнения контракта.

**Заказчик проведения экспертизы:** Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\*.

**Исполнитель проведения экспертизы:** ООО «П\*\*\*».

**Сведения об экспертной организации:**

- Общество с ограниченной ответственностью «П\*\*\*»
- Адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, \*\*\*
- ИНН \*\*\*\*\*
- ОГРН \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*

**Сведения об эксперте:**

Генеральным директором ООО «П\*\*\*» производство экспертизы было поручено эксперту Корнилову Якову Евгеньевичу.

Корнилов Яков Евгеньевич, имеет высшее техническое образование, окончил «Санкт-Петербургский государственный университет точной механики и оптики (технический университет)», 16.02.1998 г. присвоена квалификация «инженер по специальности

приборостроение», диплом №АВС 0335354; 06.07.2010 г. окончил «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», диплом серия ПП-I №089563, специальность по диплому «промышленное и гражданское строительство»;

имеет сертификаты и свидетельства о повышении квалификации:

- №57/Пр-9 от 16 ноября 2007 года. По курсу: Проектирование электроснабжения, электрооборудования и электроосвещения зданий, сооружений и промышленных предприятий;
- №16756-ПКС от 02 декабря 2011 года. По программе: строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. По курсу: Безопасность строительства и осуществление строительного контроля;
- №321-ПКР от 20 декабря 2013 года. По программе: реставрация и реконструкция архитектурного наследия;
- №23561-ПКС от 24 ноября 2016 года. По программе: строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. По курсу: Безопасность строительства и осуществление строительного контроля;
- №С32299у от 17 марта 2017 года. По программе: Основы судебной экспертизы;
- №100475-ПКП от 06 апреля 2017 года. По программе: Подготовка проектной документации объектов капитального строительства. По курсу: Обследование строительных конструкций зданий и сооружений;
- №С-10789 от 11 марта 2020 года. По программе: Сметное дело в строительстве;
- №26476-ПКС от 18 ноября 2021 года. По программе: строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. По курсу: Безопасность строительства и осуществление строительного контроля;
- №3082/2021-12 от 29 декабря 2021 года. По теме: организация и управление инженерными изысканиями;
- №192/2022-02 от 11 февраля 2022 года. По теме: деятельность по проектированию зданий и сооружений.
- Идентификационный номер в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ) ПИ-140372;
- Диплом о профессиональной переподготовке №130600002562 от 02 ноября 2018 года с правом ведения профессиональной деятельности в сфере организации работ по экспертизе и консультированию при осуществлении закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд. Присвоена квалификация - Эксперт в сфере закупок.
- Диплом о профессиональной переподготовке № ИДО/34 от 17 ноября 2023 года, выданный СПбГАСУ, по дополнительной профессиональной программе «Судебная строительско-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости», с правом ведения профессиональной деятельности в сфере - судебной экспертизы.
- Сертификат соответствия системы сертификации экспертов, организаций и лабораторий, оказывающих услуги в области судебной экспертизы «СУДЭКСПЕРТ»

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

№РОСС RU.И.1124.04ЖЛД0/000857 от 23 ноября 2018 года по экспертным специальностям: 16.4.

- Сертификат соответствия системы сертификации экспертов, организаций и лабораторий, оказывающих услуги в области судебной экспертизы «СУДЭКСПЕРТ» №РОСС RU.И.1124.04ЖЛД0/000858 от 23 ноября 2018 года по экспертным специальностям: 16.5.
- Свидетельство о членстве в НП «Судебно-Экспертная Палата» ФЛЧ-387-АА от 23 ноября 2018 года.
- Сертификат соответствия судебного эксперта «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» №PS 006437 срок действия до 04.02.2028 года на право самостоятельного производства судебных экспертиз по специальности: 19.1 Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью определения их стоимости.
- Сертификат соответствия судебного эксперта «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» №PS 006438 срок действия до 04.02.2028 года на право самостоятельного производства судебных экспертиз по специальностям: 16.4 Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определения технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частично или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств. 16.5 Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникации с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий. 16.6. Исследование помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта.

Имеет общий трудовой стаж более 27 лет, стаж экспертной работы по профилю объекта исследования более 7 лет.

Имеет опыт работы в сфере осуществления строительного контроля, проведение строительно-технической экспертизы и экспертизы качества поставленного товара, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

#### **Сведения о государственном заказчике:**

- Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\* (Местная Администрация МО \*\*\*\*\*)
- Место нахождения: 198261, г. Санкт-Петербург, ул. Г\*\*\*
- Почтовый адрес: 198261, г. Санкт-Петербург, ул. Г\*\*\*
- ИНН \*\*\*\*\*
- ОГРН \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*

#### **Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):**

- Общество с ограниченной ответственностью «Ла\*\*\*»

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

- (ООО «Ла\*\*\*»)
- Место нахождения: 195299, г. Санкт-Петербург, Ул. К\*\*\*
- Почтовый адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, Ул. К\*\*\*
- ИНН \*\*\*\*\*
- ОГРН \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*

#### **Сведения о государственном контракте:**

- **Номер и дата заключения государственного контракта:** Муниципальный контракт №\*\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000)
- **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* (далее – Работы).
- **Цена государственного контракта:** 28 624 355,00 (Двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят пять рублей 00 копеек).

#### **Информация об исполнении контракта:**

Оказанные услуги –

1. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 18.09.2019 на сумму 527 370,00 (пятьсот двадцать семь тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Народного Ополчения, д.175, д.187, ул. Солдата Корзуна, д.19.;
2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №2 от 23.09.2019 на сумму 1 528 194,00 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто четыре рубля 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д.56, корп. 2, д.56, корп. 5, д. 56, корп. 8-9, д.58, корп. 1, д. 58, корп. 2-3, д. 66, корп. 2, д. 68, корп. 2, пр. Ветеранов , д.93 ,корп. 2, 105, д. 107, ул. Бурцева, д.11, д.20, д.22, д.24.;
3. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №3 от 30.09.2019 на сумму 1 394 210,00 (Один миллион триста девяносто четыре тысячи двести десять рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Бурцева, д. 2;
4. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №4 от 09.10.2019 на сумму 962 220 (девятьсот шестьдесят две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 2, д. 74. корп. 1, пр. Ветеранов, д. 110, д. 112, д. 114, корп. 1, ул. Генерала Симоняка, д.1, д. 7, корп. 2, д. 9, ул. Стойкости, д, 27, д. 41, корп. 1.;
5. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №5 от 07.10.2019 на сумму 195 577 (сто девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 54, корп. 1, д.68, корп.1, ул. Бурцева, д.5-7, ул. Солдата Корзуна, д. 52.;

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

6. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №6 от 07.10.2019 на сумму 111 384 (сто одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту покрытия на детской площадке ул. Бурцева, д.16;
7. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №7 от 09.10.2019 на сумму 7 177 858 (семь миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Генерала Симоняка, д.23-д.25;
8. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №8 от 09.10.2019 на сумму 5 489 008 (пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по пр. Ветеранов д.114, корп.2.;
9. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №9 от 09.10.2019 на сумму 1 507 606 (один миллион пятьсот семь тысяч шестьсот шесть рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по ул. Генерала Симоняка, д. 27/193, ул. Стойкости, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36.;
10. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №10 от 10.12.2019 на сумму 40 028 (сорок тысяч двадцать восемь рублей 00 копеек) по смете №7 на выполнение работ по ремонту детского игрового оборудования на детских площадках МО \*\*\*\*\*;
11. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №11 от 10.12.2019 на сумму 5 690 108 (пять миллионов шестьсот девяносто тысяч сто восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по устройству полимерного покрытия и установке детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 и пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3;
12. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №12 от 10.12.2019 на сумму 4 000 792 (четыре миллиона семьсот девяносто два рубля 00 копеек) на выполнение работ по устройству полимерного покрытия и установке детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 23 – д. 25.

#### **Перед экспертом поставлены следующие вопросы:**

Соответствует ли Результаты исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*, требованиям и условиям государственного контракта?

В случае, если по результатам экспертизы установлены будут нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

#### **При проведении экспертизы использовались следующие технические средства:**

- комплект визуально-измерительного контроля ВИК РД 03-606-03 (№\*\*\*);
- цифровая камера Canon PowerShot \*\*\* (№ \*\*\*).
- линейка метрическая ГОСТ 427–75;
- уровень метровый ГОСТ 9416-83;
- рулетка 5 м с ценой деления 1 мм;

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

- рулетка 50 м с ценой деления 1 мм.

**При проведении экспертизы использовались следующая нормативная документация и специальная литература:**

- Методические рекомендации для экспертов. МЮ РФ. Российский Федеральный центр судебной экспертизы, Москва 2000 г.
- Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации, Приложение к приказу Минюста РФ от 20.12.2002 г. N 346.
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд».
- Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».
- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
- СП 48.13330.2011«Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».
- Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6.(ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997)
- Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7.(ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997)
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте [kornilov.expert](http://kornilov.expert), размещён в информационных и ознакомительных целях.

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

- ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».
- ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний».

**При проведении экспертизы использовались следующие информационные ресурсы:**

Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт ЕИС) <http://zakupki.gov.ru>

## **Исследовательская часть.**

### **Представленные для исследования документы:**

Для проведения экспертизы Заказчиком представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) (размещенный на Официальном сайте ЕИС);
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 18.09.2019 на сумму 527 370,00 (пятьсот двадцать семь тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Народного Ополчения, д.175, д.187, ул. Солдата Корзуна, д.19.;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 от 18.09.2019 на сумму 527 370,00 (пятьсот двадцать семь тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Народного Ополчения, д.175, д.187, ул. Солдата Корзуна, д.19.;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №2 от 23.09.2019 на сумму 1 528 194,00 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто четыре рубля 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д.56, корп. 2, д.56, корп. 5, д. 56, корп. 8-9, д.58, корп. 1, д. 58, корп. 2-3, д. 66, корп. 2, д. 68, корп. 2, пр. Ветеранов , д.93 ,корп. 2, 105, д. 107, ул. Бурцева, д.11, д.20, д.22, д.24.;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №2 от 23.09.2019 на сумму 1 528 194,00 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто четыре рубля 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д.56, корп. 2, д.56, корп. 5, д. 56, корп. 8-9, д.58, корп. 1, д. 58, корп. 2-3, д. 66, корп. 2, д. 68, корп. 2, пр. Ветеранов , д.93 ,корп. 2, 105, д. 107, ул. Бурцева, д.11, д.20, д.22, д.24.;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №3 от 30.09.2019 на сумму 1 394 210,00 (Один миллион триста девяносто четыре тысячи двести десять рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Бурцева, д. 2;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №3 от 30.09.2019 на сумму 1 394 210,00 (Один миллион триста девяносто четыре тысячи двести десять рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Бурцева, д. 2;
- Акт от 18.09.2019 и исполнительная смета на сумму 962 220 (девятьсот шестьдесят две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 2, д. 74. корп. 1, пр. Ветеранов, д. 110, д. 112, д. 114, корп. 1, ул. Генерала Симоняка, д.1, д. 7, корп. 2, д. 9, ул. Стойкости, д, 27, д. 41, корп. 1.;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №4 от 09.10.2019 на сумму 962 220 (девятьсот шестьдесят две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 2, д. 74. корп. 1, пр. Ветеранов, д. 110, д. 112, д. 114, корп. 1, ул. Генерала Симоняка, д.1, д. 7, корп. 2, д. 9, ул. Стойкости, д, 27, д. 41, корп. 1.;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №4 от 09.10.2019 на сумму

962 220 (девятьсот шестьдесят две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 2, д. 74. корп. 1, пр. Ветеранов, д. 110, д. 112, д. 114, корп. 1, ул. Генерала Симоняка, д.1, д. 7, корп. 2, д. 9, ул. Стойкости, д, 27, д. 41, корп. 1.;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №5 от 07.10.2019 на сумму 195 577 (сто девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 54, корп. 1, д.68, корп.1, ул. Бурцева, д.5-7, ул. Солдата Корзуна, д. 52.;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №5 от 07.10.2019 на сумму 195 577 (сто девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 54, корп. 1, д.68, корп.1, ул. Бурцева, д.5-7, ул. Солдата Корзуна, д. 52.;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №6 от 07.10.2019 на сумму 111 384 (сто одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту покрытия на детской площадке ул. Бурцева, д.16;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №6 от 07.10.2019 на сумму 111 384 (сто одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту покрытия на детской площадке ул. Бурцева, д.16;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №7 от 09.10.2019 на сумму 7 177 858 (семь миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Генерала Симоняка, д.23-д.25;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №7 от 09.10.2019 на сумму 7 177 858 (семь миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Генерала Симоняка, д.23-д.25;
- Акт от 01.08.2019 и исполнительная смета на сумму 5 489 008 (пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по пр. Ветеранов д.114, корп.2.;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №8 от 09.10.2019 на сумму 5 489 008 (пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по пр. Ветеранов д.114, корп.2.;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №8 от 09.10.2019 на сумму 5 489 008 (пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории по пр. Ветеранов д.114, корп.2.;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №9 от 09.10.2019 на сумму 1 507 606 (один миллион пятьсот семь тысяч шестьсот шесть рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по ул. Генерала Симоняка, д. 27/193, ул. Стойкости, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36.;

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №9 от 09.10.2019 на сумму 1 507 606 (один миллион пятьсот семь тысяч шестьсот шесть рублей 00 копеек) на выполнение работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по ул. Генерала Симоняка, д. 27/193, ул. Стойкости, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36.;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №10 от 10.12.2019 на сумму 40 028 (сорок тысяч двадцать восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по ремонту детского игрового оборудования на детских площадках МО \*\*\*\*\*;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №10 от 10.12.2019 на сумму 40 028 (сорок тысяч двадцать восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по ремонту детского игрового оборудования на детских площадках МО \*\*\*\*\*;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №11 от 10.12.2019 на сумму 5 690 108 (пять миллионов шестьсот девяносто тысяч сто восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по устройству полимерного покрытия и установке детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 и пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №11 от 10.12.2019 на сумму 5 690 108 (пять миллионов шестьсот девяносто тысяч сто восемь рублей 00 копеек) на выполнение работ по устройству полимерного покрытия и установке детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 и пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №12 от 10.12.2019 на сумму 4 000 792 (четыре миллиона семьсот девяносто два рубля 00 копеек) на выполнение работ по устройству полимерного покрытия и установке детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 23 — д. 25;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №12 от 10.12.2019 на сумму 4 000 792 (четыре миллиона семьсот девяносто два рубля 00 копеек) на выполнение работ по устройству полимерного покрытия и установке детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 23 — д. 25;
- Общий журнал работ №7 по выполнению работ на территории муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\* Санкт-Петербург в 2019 году по благоустройству территории по ул. Генерала Симоняка, д.23-д.25 на 15 листах;
- Карточка подсчета площадей по благоустройству территории по ул. Генерала Симоняка, д.23-д.25 на 1 листе;
- Исполнительные схемы работ по благоустройству по адресу: ул. Генерала Симоняка, д.23-д.25 на 2 листах;
- Акты освидетельствования скрытых работ по благоустройству территории по ул. Генерала Симоняка, д.23-д.25 на 24 листах;
- Протокол испытаний вырубков из асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Генерала Симоняка, д.23-д.25 копия на 1 листе;
- Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 39 листах;
- Общий журнал работ №6 по выполнению работ на территории муниципального

образования муниципальный округ \*\*\*\*\* Санкт-Петербург в 2019 году по текущему ремонту покрытия на детской площадке ул. Бурцева, д.16 на 10 листах;

- Карточка подсчета площадей по текущему ремонту покрытия на детской площадке ул. Бурцева, д.16 на 1 листе;
- Исполнительная схема работ по текущему ремонту покрытия на детской площадке ул. Бурцева, д.16 на 1 листе;
- Акты освидетельствования скрытых работ по текущему ремонту покрытия на детской площадке ул. Бурцева, д.16 на 5 листах;
- Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 13 листах;
- Общий журнал работ №3 по выполнению работ на территории муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\* Санкт-Петербург в 2019 году на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Бурцева, д. 2 на 13 листах;
- Карточка подсчета площадей по благоустройству территории по ул. Бурцева, д. 2 на 1 листе;
- Исполнительная схема работ по благоустройству территории по ул. Бурцева, д. 2 на 1 листе;
- Акты освидетельствования скрытых работ на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Бурцева, д. 2 на 19 листах;
- Протокол испытаний кернов из асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Бурцева, д. 2 на 1 листе;
- Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 27 листах;
- Общий журнал работ №1 по выполнению работ на территории муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\* Санкт-Петербург в 2019 году по текущему ремонту проездов и въездов на внутривидовых территориях по пр. Народного Ополчения, д.175, д.187, ул. Солдата Корзуна, д.19 на 11 листах;
- Карточка подсчета площадей по текущему ремонту проездов и въездов на внутривидовых территориях по пр. Народного Ополчения, д.175, д.187, ул. Солдата Корзуна, д.19 на 1 листе;
- Исполнительная схема работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутривидовых территориях по пр. Народного Ополчения, д.175, д.187, ул. Солдата Корзуна, д.19 на 3 листах;
- Акты освидетельствования скрытых работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутривидовых территориях по пр. Народного Ополчения, д.175, д.187, ул. Солдата Корзуна, д.19 на 9 листах;
- Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 11 листах;
- Общий журнал работ №2 по выполнению работ на территории муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\* Санкт-Петербург в 2019 году по текущему ремонту проездов и въездов на внутривидовых территориях по пр. Маршала Жукова,

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

- д.56, корп. 2, д.56, корп. 5, д. 56, корп. 8-9, д.58, корп. 1, д. 58, корп. 2-3, д. 66, корп. 2, д. 68, корп. 2, пр. Ветеранов , д.93 ,корп. 2, 105, д. 107, ул. Бурцева, д.11, д.20, д.22, д.24 на 11 листах;
- Карточка подсчета площадей по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д.56, корп. 2, д.56, корп. 5, д. 56, корп. 8-9, д.58, корп. 1, д. 58, корп. 2-3, д. 66, корп. 2, д. 68, корп. 2, пр. Ветеранов , д.93 ,корп. 2, 105, д. 107, ул. Бурцева, д.11, д.20, д.22, д.24 на 1 листе;
  - Исполнительная схема работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д.56, корп. 2, д.56, корп. 5, д. 56, корп. 8-9, д.58, корп. 1, д. 58, корп. 2-3, д. 66, корп. 2, д. 68, корп. 2, пр. Ветеранов , д.93 ,корп. 2, 105, д. 107, ул. Бурцева, д.11, д.20, д.22, д.24 на 5 листах;
  - Акты освидетельствования скрытых работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д.56, корп. 2, д.56, корп. 5, д. 56, корп. 8-9, д.58, корп. 1, д. 58, корп. 2-3, д. 66, корп. 2, д. 68, корп. 2, пр. Ветеранов , д.93 ,корп. 2, 105, д. 107, ул. Бурцева, д.11, д.20, д.22, д.24 на 14 листах;
  - Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 18 листах;
  - Общий журнал работ №2 по выполнению работ на территории муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\* Санкт-Петербург в 2019 году по благоустройству территории по пр. Ветеранов д.114, корп.2 на 11 листах;
  - Карточка подсчета площадей по благоустройству территории по пр. Ветеранов д.114, корп.2 на 2 листах;
  - Исполнительная схема работ по благоустройству территории по пр. Ветеранов д.114, корп.2 на 4 листах;
  - Акты освидетельствования скрытых работ по благоустройству территории по пр. Ветеранов д.114, корп.2 на 42 листах;
  - Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 34 листах;
  - Общий журнал работ №9 по выполнению работ на территории муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\* Санкт-Петербург в 2019 году по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по ул. Генерала Симоняка, д. 27/193, ул. Стойкости, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36 на 13 листах;
  - Карточка подсчета площадей по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по ул. Генерала Симоняка, д. 27/193, ул. Стойкости, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36 на 1 листе;
  - Исполнительная схема работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по ул. Генерала Симоняка, д. 27/193, ул. Стойкости, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36 на 6 листах;
  - Акты освидетельствования скрытых работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по ул. Генерала Симоняка, д. 27/193, ул. Стойкости, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36 на 17 листах;
  - Протокол испытаний вырубок из асфальтобетонного покрытия по адресу: ул.

Народного ополчения 193 копия на 1 листе;

- Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 23 листах;
- Общий журнал работ №4 по выполнению работ на территории муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\* Санкт-Петербург в 2019 году по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 2, д. 74. корп. 1, пр. Ветеранов, д. 110, д. 112, д. 114, корп. 1, ул. Генерала Симоняка, д.1, д. 7, корп. 2, д. 9, ул. Стойкости, д. 27, д. 41, корп. 1 на 11 листах;
- Карточка подсчета площадей по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 2, д. 74. корп. 1, пр. Ветеранов, д. 110, д. 112, д. 114, корп. 1, ул. Генерала Симоняка, д.1, д. 7, корп. 2, д. 9, ул. Стойкости, д. 27, д. 41, корп. 1 на 1 листе;
- Исполнительная схема работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 2, д. 74. корп. 1, пр. Ветеранов, д. 110, д. 112, д. 114, корп. 1, ул. Генерала Симоняка, д.1, д. 7, корп. 2, д. 9, ул. Стойкости, д. 27, д. 41, корп. 1 на 3 листах;
- Акты освидетельствования скрытых работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 2, д. 74. корп. 1, пр. Ветеранов, д. 110, д. 112, д. 114, корп. 1, ул. Генерала Симоняка, д.1, д. 7, корп. 2, д. 9, ул. Стойкости, д. 27, д. 41, корп. 1 на 9 листах;
- Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 13 листах;
- Общий журнал работ №5 по выполнению работ на территории муниципального образования муниципальный округ \*\*\*\*\* Санкт-Петербург в 2019 году по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 54, корп. 1, д.68, корп.1, ул. Бурцева, д.5-7, ул. Солдата Корзуна, д. 52 на 11 листах;
- Карточка подсчета площадей по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 54, корп. 1, д.68, корп.1, ул. Бурцева, д.5-7, ул. Солдата Корзуна, д. 52 на 1 листе;
- Исполнительная схема работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 54, корп. 1, д.68, корп.1, ул. Бурцева, д.5-7, ул. Солдата Корзуна, д. 52 на 3 листах;
- Акты освидетельствования скрытых работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по пр. Маршала Жукова, д. 54, корп. 1, д.68, корп.1, ул. Бурцева, д.5-7, ул. Солдата Корзуна, д. 52 на 8 листах;
- Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 11 листах;
- Общий журнал работ №11 по устройству полимерного покрытия и установке детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 и пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3 на 10 листах;
- Исполнительная схема работ по устройству полимерного покрытия и установке детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 и пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3 на 2 листах;

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

- Акты освидетельствования скрытых работ по устройству полимерного покрытия и установке детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 на 6 листах;
- Документы о качестве, паспорта, декларации и сертификаты соответствия копии на 19 листах;
- Паспорта на оборудование 34 экземпляра;
- Акт отбора проб отходов, протоколы лабораторных измерений проб отходов, паспорта отходов I-IV классов опасности, акты приема передачи отходов копии на 54 листах;
- материалы фотофиксации производства работ на электронном носителе.

### **Представленные для исследования объекты.**

Для проведения экспертизы Заказчиком представлены следующие объекты:

- выполненные по Муниципальному контракту №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) работы по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* (далее – Работы) по месту выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 23 – д. 25; ул. Бурцева, д. 2; пр. Народного Ополчения, д. 175, д. 187; ул. Солдата Корзуна, д. 19; пр. Ветеранов, д. 113, корп. 2; пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3; пр. Ветеранов, д. 112; пр. Народного Ополчения, д. 159; пр. Ветеранов, д. 96, д. 110; ул. Стойкости, д. 29, д. 14, корп. 2; пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 2, д. 56, корп. 5, д. 56, корп. 8-9, д. 58, корп. 1, д. 58, корп. 2-3, д. 66, корп. 2, д. 68, корп. 2; пр. Ветеранов, д. 93, корп. 2, 105, д.107, ул. Бурцева, д. 11, д. 22, д. 24; ул. Генерала Симоняка, д. 27/193, ул. Стойкости, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36; пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 2, д. 74, корп. 1; пр. Ветеранов, д. 114, корп. , ул. Генерала Симоняка, д. 1, д. 7, корп. 2, д. 9; ул. Стойкости, д. 27, д. 41, корп. 1; ул. Бурцева, д. 16; пр. Маршала Жукова, д. 54, корп. 1, д. 68, корп. 1; ул. Бурцева, д. 5-7; ул. Солдата Корзуна, д. 52.

### **Время и место проведения экспертизы.**

Экспертиза результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* , проводилась в период: с «25» ноября 2019 года по «12» декабря 2019 года по адресу Заказчика: 198261, г. Санкт-Петербург, ул. Г\*\*\*.

Допуск эксперта для проведения экспертизы объектов был обеспечен в период: с «25» ноября 2019 года по «10» декабря 2019 года.

### **Методика проведения исследования.**

Для ответа на поставленные перед экспертом вопросы, с целью всесторонней оценки соответствия поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) требованиям и условиям государственного контракта и требованиям законодательства Российской Федерации, экспертом проводится проверка соответствия поставленного товара (выполненной работы, оказанных услуг) условиям заключенного государственного контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах. Проводится анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), на предмет соответствия указанных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) количеству и качеству, ассортименту, срокам годности, а так же другим требованиям

предусмотренных государственным контрактом. Осуществляется проверка и анализ представленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных актов, документов и материалов, накладных, документов изготовителя, инструкций по применению товара, паспорта на товар, сертификаты соответствия на предмет их соответствия требованиям Законодательства Российской Федерации и государственного контракта. Осуществляется выборочная проверка качества и объемов выполненных работ, оказанных услуг.

### **Исследование.**

Внешняя экспертиза проводится с целью проверки предоставленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Для ответа на поставленные перед экспертом вопросы, с целью всесторонней оценки соответствия поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) требованиям и условиям государственного контракта и требованиям законодательства Российской Федерации, экспертом проводилась проверка соответствия поставленного товара (выполненной работы, оказанных услуг) условиям заключенного государственного контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах.

Проводился анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), на предмет соответствия указанных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) количеству и качеству, ассортименту, срокам годности, а так же другим требованиям предусмотренных государственным контрактом.

Осуществлялась проверка и анализ представленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных актов, документов и материалов, накладных, документов изготовителя, инструкций по применению товара, паспорта на товар, сертификаты соответствия на предмет их соответствия требованиям Законодательства Российской Федерации и государственного контракта.

Осуществлялся визуальный осмотр объекта экспертизы и выборочная проверка качества и объемов выполненных работ, оказанных услуг.

Визуальный осмотр объекта экспертизы и выборочная проверка качества и объемов выполненных работ, оказанных услуг проводился экспертом в дневные часы при естественном освещении в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика.

В процессе визуального осмотра результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\*, экспертом проводились выборочные контрольные измерения объекта исследования в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве» и осуществлялась выборочная фотофиксация материалов, имеющих отношение к объекту исследования, на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Необходимые измерения выполнялись комплектом визуально-измерительного контроля ВИК РД 03-606-03 (№\*\*\*), фотофиксация проводилась цифровой камерой Canon PowerShot \*\*\* (№\*\*\*).

Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Фотографии объекта исследования представлены в приложении №1 (фототаблица) и приложены к настоящему заключению.

По результатам анализа представленных для исследований документов экспертом не выявлены факты не надлежащего исполнения контракта подрядчиком. Сведения, содержащиеся в представленной для исследования исполнительной документации, подтверждают соответствие выполненных работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* требованиям и условиям Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000).

В процессе визуального осмотра результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* , экспертом был выявлен ряд устранимых недостатков качества работ, а именно:

- нарушение ровности газона, выполненного Подрядчиком по Муниципальному контракту при благоустройстве территории по адресам: ул. Генерала Симоняка д.23-25, ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А, пр. Ветеранов д.114, корп.2. (фото №9-11, 13-15, 17, 19, 23-25, 27-29, 31, 35, 37). Данные недостатки качества работ были выявлены экспертом в течение гарантийного срока и были устранены Подрядчиком в ходе проведения экспертизы, в соответствии с условиями Муниципального контракта (фото №12, 16, 18, 20, 26, 32, 36, 38);
- нарушение ровности и локальные просадки набивного покрытия на детских площадках, выполненного Подрядчиком по Муниципальному контракту при благоустройстве территории по адресам: ул. Генерала Симоняка д.23- 25, ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А, пр. Ветеранов д.114, корп.2. (фото № 17, 29, 33, 37). Данные недостатки качества работ были выявлены экспертом в течение гарантийного срока и были устранены Подрядчиком в ходе проведения экспертизы, в соответствии с условиями Муниципального контракта (фото №18, 30, 34, 38);
- нарушения в заполнении бетонным раствором швов между некоторыми бортовыми камнями, выполненных Подрядчиком по Муниципальному контракту при благоустройстве территории по адресам: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (фото №21). Данные недостатки качества работ были выявлены экспертом в течение гарантийного срока и были устранены Подрядчиком в ходе проведения экспертизы, в соответствии с условиями Муниципального контракта (фото №22);
- ослабление монтажных соединений в смонтированном игровом оборудовании, выполненного Подрядчиком по Муниципальному контракту по адресам: ул. Генерала Симоняка д.23- 25, ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А, пр. Ветеранов д.114, корп.2. (фото №39, 41, 43-44) Данные недостатки качества работ были выявлены экспертом при приемке работ и были устранены Подрядчиком в ходе проведения экспертизы, в соответствии с условиями Муниципального контракта (фото №40, 42, 45-46).

По результатам визуального осмотра объекта экспертизы и выборочной проверки качества и объемов выполненных работ, недостатки качества работ, выявленные экспертом в течение гарантийного срока и при приемке работ, были устранены Подрядчиком в ходе проведения экспертизы, в соответствии с условиями Муниципального контракта, факты не надлежащего исполнения контракта подрядчиком — не выявлены. Выборочные контрольные измерения, выполненные экспертом при проведении визуального осмотра объекта экспертизы (фото

№47-60), подтверждают соответствие выполненных работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* требованиям и условиям Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000).

По итогам проведения внешней экспертизы результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* , в части их соответствия условиям контракта, установлено, что выполненные работы, требованиям и условиям Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* , в части их соответствия условиям контракта — **соответствуют**.

## **ВЫВОДЫ:**

### **Вопрос, поставленный перед экспертом.**

Соответствует ли результаты исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* , требованиям и условиям государственного контракта?

В случае, если по результатам экспертизы установлены будут нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

### **Ответ эксперта на поставленный вопрос.**

По итогам проведения внешней экспертизы результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* , в части их соответствия условиям контракта, установлено, что результаты исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* , требованиям и условиям государственного контракта – **соответствуют**.

### **Рекомендации эксперта.**

По итогам проведения внешней экспертизы результатов исполнения Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на территории МО \*\*\*\*\* , в части их соответствия условиям контракта, государственному заказчику рекомендуется принять выполненные работы, как соответствующие требованиям контракта.

Эксперт, руководитель направления ООО «П\*\*\*» \_\_\_\_\_ /Корнилов Я. Е./

(подпись, расшифровка)

Генеральный директор ООО «П\*\*\*» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ А. А. /

(подпись, расшифровка)

М. П.

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях.  
Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

## **Приложения**

### **к экспертному заключению**

### **(Шифр №20191\*\*\*)**

**по итогам проведения внешней экспертизы результатов исполнения  
Муниципального контракта №\*\*3 от 22.07.2019 года (идентификационный  
код закупки \*\*\*30000) выполнение работ по текущему ремонту  
внутридворовых территорий и реконструкции детских площадок на  
территории МО \*\*\*\*\*, в части их соответствия условиям контракта.**

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 1.** Общий вид на объект исследования. Благоустройство территории и детское игровое оборудование по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25



**Фото № 2.** Общий вид на объект исследования. Благоустройство территории и детское игровое оборудование по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 3.** Общий вид на объект исследования. Благоустройство территории и детское игровое оборудование по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2.



**Фото № 4.** Общий вид на объект исследования. Благоустройство территории и детское игровое оборудование по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 5.** Общий вид на объект исследования. Результаты работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях МО \*\*\*\*\*.



**Фото № 6.** Общий вид на объект исследования. Результаты работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях МО \*\*\*\*\*.

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 7.** Общий вид на объект исследования. Результаты работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях МО \*\*\*\*\*.



**Фото № 8.** Общий вид на объект исследования. Результаты работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях МО \*\*\*\*\*.

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 9.** Контрольные измерения ровности газонного покрытия в зоне благоустройства территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (до исправления замечаний).



**Фото № 10.** Контрольные измерения ровности газонного покрытия в зоне благоустройства территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25. Зазор под метровой рейкой в месте нарушения ровности составляет 50 мм. (до исправления замечаний).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 11.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25. (до исправления замечаний по ровности газона).



**Фото № 12.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (после исправления подрядчиком замечаний по ровности газона).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 13.** Контрольные измерения ровности газонного покрытия в зоне благоустройства территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (до исправления замечаний по ровности газона).



**Фото № 14.** Контрольные измерения ровности газонного покрытия в зоне благоустройства территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25. Зазор под метровой рейкой в месте нарушения ровности составляет 90 мм. (до исправления замечаний по ровности газона).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 15.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (до исправления замечаний по ровности газона).



**Фото № 16.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (после исправления подрядчиком замечаний по ровности газона).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 17.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (до исправления замечаний по ровности газона и набивного покрытия).



**Фото № 18.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (после исправления подрядчиком замечаний по ровности газона и набивного покрытия).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 19.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (до исправления замечаний по ровности газона).



**Фото № 20.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (после исправления подрядчиком замечаний по ровности газона).

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 21.** Нарушения в заполнении бетонным раствором швов между некоторыми бортовыми камнями по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (до устранения замечаний подрядчиком).



**Фото № 22.** Устранение замечаний по заполнению бетонным раствором швов между бортовыми камнями по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (после устранения замечаний подрядчиком).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 23.** Контрольные измерения ровности газонного покрытия в зоне благоустройства территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (до исправления замечаний по ровности газона).



**Фото № 24.** Контрольные измерения ровности газонного покрытия в зоне благоустройства территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25. Зазор под метровой рейкой в месте нарушения ровности составляет 60 мм. (до исправления замечаний по ровности газона).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 25.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (до исправления замечаний по ровности газона).



**Фото № 26.** Благоустройство территории по адресу: ул. Генерала Симоняка д.23- 25 (после исправления подрядчиком замечаний по ровности газона).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 27.** Контрольные измерения ровности газонного покрытия в зоне благоустройства территории по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А (до исправления замечаний по ровности газона).



**Фото № 28.** Контрольные измерения ровности газонного покрытия в зоне благоустройства территории по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А. Зазор под метровой рейкой в месте нарушения ровности составляет 80 мм. (до исправления замечаний по ровности газона).

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 29.** Благоустройство территории по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А. (до исправления замечаний по ровности газона и набивного покрытия).



**Фото № 30.** Благоустройство территории по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А. (после исправления подрядчиком замечаний по ровности газона и набивного покрытия).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 31.** Благоустройство территории по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литер А. (до исправления замечаний по ровности газона).



**Фото № 32.** Благоустройство территории по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литер А. (после исправления подрядчиком замечаний по ровности газона).

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 33.** Благоустройство территории по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А. (до исправления замечаний по ровности набивного покрытия).



**Фото № 34.** Благоустройство территории по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А. (после исправления подрядчиком замечаний по ровности набивного покрытия).

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 35.** Благоустройство территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2. (до исправления замечаний по ровности газона).



**Фото № 36.** Благоустройство территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2. (после исправления подрядчиком замечаний по ровности газона).

## ФОТОТАБЛИЦА




**Фото № 37.** Благоустройство территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2. (до исправления замечаний по ровности газона и набивного покрытия).



**Фото № 38.** Благоустройство территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2. (после исправления подрядчиком замечаний по ровности газона и набивного покрытия).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 39.** Контроль качества монтажа игрового оборудования. При визуальном осмотре выявлено ослабление монтажных соединений оборудования (до устранения замечаний).




**Фото № 40.** Исправление выявленных недостатков качества монтажа игрового оборудования подрядчиком в процессе проведения экспертизы. Затягивание ослабленных монтажных соединений игрового оборудования.

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 41.** Контроль качества монтажа игрового оборудования. При визуальном осмотре выявлено ослабление монтажных соединений оборудования (до устранения замечаний).



**Фото № 42.** Исправление выявленных недостатков качества монтажа игрового оборудования подрядчиком в процессе проведения экспертизы (после устранения подрядчиком замечаний по качеству монтажа).

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА




**Фото № 43.** Контроль качества монтажа игрового оборудования. При визуальном осмотре выявлено ослабление монтажных соединений оборудования (до устранения замечаний).



**Фото № 44.** Контроль качества монтажа игрового оборудования. При визуальном осмотре выявлено наличие металлической шайбы в монтажном соединении оборудования (до устранения замечаний).

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 45.** Исправление выявленных недостатков качества монтажа игрового оборудования подрядчиком в процессе проведения экспертизы. Затягивание ослабленных монтажных соединений игрового оборудования.



**Фото № 46.** Исправление выявленных недостатков качества монтажа игрового оборудования подрядчиком в процессе проведения экспертизы. Затягивание ослабленных монтажных соединений игрового оборудования.

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 47.** Контрольные измерения конструкции дорожной одежды набивного покрытия площадки в зоне благоустройства территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2. (обзорный вид).



**Фото № 48.** Контрольные измерения конструкции дорожной одежды набивного покрытия площадки в зоне благоустройства территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2. (крупный план). Общая толщина 3 слоев покрытий в месте выборки составляет 34 см.

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 49.** Контрольные измерения конструкции дорожной одежды набивного покрытия пешеходной дорожки в зоне благоустройства территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2. Общая толщина 3 слоев покрытий в месте выборки составляет 35 см.



**Фото № 50.** Контрольные измерения конструкции дорожной одежды набивного покрытия пешеходной дорожки в зоне благоустройства территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2. Общая толщина 2 верхних слоев (щебеночного основания и покрытия из отсева) в месте выборки составляет 22 см.

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 51.** Контрольные измерения линейных размеров набивного покрытия пешеходной дорожки в зоне благоустройства территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2.



**Фото № 52.** Контрольные измерения линейных размеров набивного покрытия пешеходной дорожки в зоне благоустройства территории по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2. (крупный план).

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 53.** Общий вид на объект исследования. Результаты работ по текущему ремонту проездов и въездов на внутридворовых территориях по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 2.



**Фото № 54.** Вскрытие асфальтобетонного покрытия для проведения контрольных замеров толщины асфальтобетонного покрытия проезда на внутридворовых территориях по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 2.

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 55.** Контрольный замер толщины асфальтобетонного покрытия проезда на внутридворовых территориях в зоне проведения работ по текущему ремонту по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 2.



**Фото № 56.** Контрольный замер толщины асфальтобетонного покрытия проезда на внутридворовых территориях в зоне проведения работ по текущему ремонту по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 2. (крупный план).


Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 57.** Контрольный замер габаритов оборудования установленных по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2.



**Фото № 58.** Контрольный замер габаритов оборудования установленных по адресу: пр. Ветеранов д.114, корп.2.


Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 1  
к заключению эксперта №20191\*\*\*

## ФОТОТАБЛИЦА



**Фото № 59.** Контрольный замер габаритов оборудования установленного по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А.



**Фото № 60.** Контрольный замер габаритов оборудования установленного по адресу: ул. Маршала Жукова д. 72, корп. 3, литера А.

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 2  
к экспертному заключению №20191\*\*\*



Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 2  
к экспертному заключению №20191\*\*\*



Приложение № 2  
к экспертному заключению №20191\*\*\*

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
о краткосрочном повышении квалификации

Настоящее удостоверение выдано  
Вороницовой  
Якову Евгеньевичу  
в том, что он(а) с «05» Ноября 2007 г.  
по «16» Ноября 2007 г. прошёл(шла)  
краткосрочное обучение в

**Учебно-Методическом**  
(наименование образовательного учреждения)  
**Инженерно-Техническом Центре**  
дополнительного профессионального образования

по курсу: Проектирование электроснаб-  
жения электротехнических и электроог-  
невательных предприятий и  
установлений чер металлургии.  
в объёме 48 часов  
(количество часов)

Директор \_\_\_\_\_ М.П.  
Секретарь \_\_\_\_\_  
Санкт-Петербург 2007 г.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР**

(НОУ ДПО УМИТЦ)

Регистрационный номер 54/174-9

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert,  
размещён в информационных и ознакомительных целях.  
Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и  
законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 2  
к экспертному заключению №20191\*\*\*

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Корнилову  
Якову Евгеньевичу (фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) с 10 декабря 2013 г. по 20 декабря 2013 г.  
прошел(а) обучение в Санкт-Петербургском государственном  
архитектурно-строительном университете  
по программе: Реставрация и реконструкция  
архитектурного наследия

в объеме 72 (Семидесяти двух) часов

Ректор (директор) [подпись]  
Секретарь [подпись]

Город Санкт-Петербург год 2013

Регистрационный номер 321-ПКР



Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 2  
к экспертному заключению №20191\*\*\*



Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 2  
к экспертному заключению №20191\*\*\*

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**РГУП**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано: Корнилову  
(фамилия, имя, отчество)  
Якову Евгеньевичу

В том, что он  
с 09 марта 20 17 г. по 17 марта 20 17 г.  
прошёл повышение квалификации  
в Северо-Западном филиале Федерального государственного бюджетного образовательного  
(наименование образовательного учреждения)  
учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия»  
(наименование государственного профессионального образовательного учреждения)  
по программе "Основы судебной экспертизы"  
(наименование программы, темы)  
программы дополнительного  
профессионального образования)

в объёме 60 часов

Регистрационный номер С32299у от 17 марта 20 17 г.  
г. Санкт - Петербург

М. П. Ректор (директор) 



Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 2  
к экспертному заключению №20191\*\*\*



Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert,  
размещён в информационных и ознакомительных целях.  
Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены.  
В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и  
законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 2  
к экспертному заключению №20191\*\*\*

<p>МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" (СПбГАСУ)</p>	<p><b>УДОСТОВЕРЕНИЕ</b> О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ <b>781900235407</b></p>
	<p>Настоящее удостоверение подтверждает то, что <u>Корнилов</u> <u>Яков Евгеньевич</u> <small>(фамилия, имя, отчество)</small> в период с «27 марта 2017» г. по «06 апреля 2017» г. прошёл(а) обучение в СПбГАСУ по направлению <u>Строительство</u> по дополнительной профессиональной программе <u>Подготовка</u> <u>проектной документации объектов капитального</u> <u>строительства</u> <u>Курс: Обследование строительных конструкций зданий</u> <u>и сооружений</u></p>
<p>Удостоверение является документом о повышении квалификации</p>	<p>в объёме <u>72 (Семидесяти двух) часов</u></p>
<p>Регистрационный номер <u>10475-ПКП</u></p>	 <p>Дата выдачи «06 апреля 2017» г. Город Санкт-Петербург</p>

Образец заключения экспертизы, представленный на сайте kornilov.expert, размещён в информационных и ознакомительных целях. Сведения об объекте исследования, заказчиках, месте и времени проведения экспертизы скрыты или изменены. В связи с регулярным обновлением нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и др.) и законодательства отдельные ссылки и формулировки в документе могут утратить актуальность.

Приложение № 2  
к экспертному заключению №20191\*\*\*




**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛАБОРАТОРИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «СУДЭКСПЕРТ»**

Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации  
Регистрационный № РОСС RU.И1124.04ЖЛД0 от 05 ноября 2013 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **РОСС RU.И1124.04ЖЛД0/000857**  
Дата внесения в Реестр «23» ноября 2018 г.  
Сертификат действителен:  
с «23» ноября 2018 г. по «23» ноября 2021 г.

Некоммерческое партнерство  
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ПАЛАТА»  
ОГРН 1137800002900, www.sudex.pro  
— Наименование органа по сертификации

Настоящий сертификат удостоверяет, что  
**КОРНИЛОВ ЯКОВ ЕВГЕНЬЕВИЧ**  
Санкт-Петербург

является компетентным и аттестованным специалистом в области судебной экспертизы, и соответствует требованиям Системы сертификации экспертов, организаций и лабораторий, оказывающих услуги в области судебной экспертизы «Судэксперт» по специальностям:

**16.4 «Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств».**

Основание для выдачи (продления срока действия) сертификата:  
Решение Совета Системы от 23.11.18 г., № 88/2018

Руководитель органа по сертификации

  
  
подпись





**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ЛАБОРАТОРИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «СУДЭКСПЕРТ»**

Зарегистрирована в Едином реестре  
зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
**Российской Федерации**  
Регистрационный № РОСС RU.И1124.04ЖЛДО от 05 ноября 2013 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **РОСС RU.И1124.04ЖЛДО/000858**

Дата внесения в Реестр **«23» ноября 2018 г.**

Сертификат действителен:  
**с «23» ноября 2018 г. по «23» ноября 2021 г.**

Некоммерческое партнерство  
**«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ПАЛАТА»**  
ОГРН 113780002900, www.sudex.pro

*Наименование органа по сертификации*

Настоящий сертификат удостоверяет, что

**КОРНИЛОВ ЯКОВ ЕВГЕНЬЕВИЧ**

**Санкт-Петербург**

является компетентным и аттестованным специалистом в области судебной экспертизы, и соответствует требованиям Системы сертификации экспертов, организаций и лабораторий, оказывающих услуги в области судебной экспертизы «Судэксперт» по специальностям:

**16.5 «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий».**

Основание для выдачи (продления срока действия) сертификата:  
Решение Совета Системы от 23.11.18 г., № 88/2018

Руководитель органа  
по сертификации

